Guía1. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	**Peter Ilich De la Vega Mena, Ignacio Antonio González Pérez**
Rut	**20.059.309-K , 20.591.863-9**
Carrera	**Ingeniería en Informática**
Sede	**Maipú**

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	EntrePares: Plataforma de colaboración académica comunitaria.
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Modelamiento y Gestión de Datos, Ingeniería de Software, Diseño de experiencia de usuario (UI/UX), Apoyo a la Gestión Académica, Tecnología aplicada a la educación.
Competencias	Desarrollo de soluciones tecnológicas, Calidad de Software, Gestión de proyectos informáticos, Gestión de la información, Análisis y levantamiento de requerimientos, Diseño de interfaces y experiencia de usuario.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	El proyecto surge a partir de una problemática observada durante la experiencia académica: los estudiantes pueden enfrentar dudas o dificultades relacionadas con sus asignaturas y no siempre cuentan con un medio sencillo para encontrar a alguien que pueda orientarlos oportunamente. Si bien existen canales institucionales y docentes que cumplen funciones de apoyo, estos no necesariamente permiten conectar al estudiante con otros compañeros que ya poseen experiencia en las mismas asignaturas o contenidos. Esta situación resulta especialmente relevante durante los primeros años de la educación superior, etapa en la que los estudiantes se encuentran adaptándose a nuevas metodologías de estudio, mayores niveles de autonomía y exigencias académicas. La problemática no se limita exclusivamente a estudiantes de primer año, ya que las necesidades de apoyo pueden presentarse durante toda la trayectoria académica. El proyecto se sitúa inicialmente en el contexto de la educación superior chilena y considera como usuarios principales a estudiantes que requieren apoyo académico y estudiantes de cursos superiores que puedan desempeñarse como ayudantes. Como usuario complementario, se contempla eventualmente la participación de docentes en situaciones que requieran una orientación especializada. El aporte de EntrePares consiste en proporcionar un canal digital especializado para centralizar consultas académicas, facilitar la interacción entre estudiantes y permitir la búsqueda o selección de ayudantes de acuerdo con las necesidades del estudiante. De esta manera, la plataforma busca aprovechar el conocimiento existente dentro de la propia comunidad estudiantil y reducir las dificultades asociadas a encontrar a la persona adecuada para solicitar apoyo.
Descripción del Proyecto APT	EntrePares consiste en el desarrollo de una plataforma digital de acompañamiento académico entre estudiantes. Su objetivo es facilitar que un estudiante que presenta una duda o dificultad pueda encontrar apoyo dentro de la propia comunidad estudiantil. La plataforma contará con un espacio de consultas donde los estudiantes podrán publicar preguntas y recibir respuestas de otros miembros de la comunidad. Cuando una consulta requiera de un acompañamiento más personalizado, el estudiante podrá solicitar una ayudantía. El sistema permitirá identificar y presentar ayudantes que sean pertinentes para la solicitud considerando variables como asignatura, área de conocimiento y disponibilidad.

	Una vez establecida la conexión entre estudiante y ayudante, la plataforma permitirá gestionar el estado de la solicitud y registrar su resolución. Posteriormente, el estudiante podrá valorar el apoyo recibido, generando información que contribuya al sistema de reputación de los ayudantes. De esta forma, EntrePares actuará como intermediario entre quienes necesitan apoyo y quienes están en condiciones de proporcionarlo, sin reemplazar los mecanismos institucionales o la labor docente.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El desarrollo de EntrePares requiere aplicar distintas competencias asociadas al perfil de egreso de Ingeniería en Informática. En primer lugar, será necesario identificar y analizar las necesidades de los usuarios mediante investigación documental, encuestas y eventualmente entrevistas, debido a que el proyecto no cuenta con un cliente institucional definido. Esta información permitirá transformar las necesidades identificadas en requerimientos funcionales y no funcionales. Posteriormente, el proyecto requerirá aplicar conocimientos de diseño y desarrollo de software para construir una solución compuesta por distintos módulos, tales como gestión de usuarios, consultas, ayudantes, solicitudes de ayudantía, seguimiento y evaluación. El modelamiento de datos tendrá un rol fundamental debido a la necesidad de gestionar información relacionada con usuarios, asignaturas, consultas, ayudantes, solicitudes, disponibilidad y evaluaciones. A su vez, será necesario diseñar una arquitectura de software que permita organizar los distintos componentes de la solución. Finalmente, el proyecto contempla la aplicación de prácticas de gestión de proyectos, control de versiones, pruebas, el correcto funcionamiento de la plataforma. De esta manera, el proyecto permitirá integrar conocimientos adquiridos durante la carrera en un producto tecnológico que aborda una problemática concreta mediante una solución diseñada, implementada y validada con usuarios potenciales.
Relación con los intereses profesionales	El proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales debido a que permite participar en distintas etapas del desarrollo de una solución informática, desde el análisis de una problemática y levantamiento de requerimientos hasta el diseño, modelamiento, desarrollo, pruebas y despliegue de una aplicación. Además, el proyecto nos permitirá profundizar especialmente en áreas como desarrollo de aplicaciones, gestión de datos, calidad de software y resolución de problemas mediante herramientas tecnológicas. La construcción de una solución que posteriormente pueda ser utilizada y evaluada por usuarios reales representa una oportunidad para transformar los conocimientos adquiridos durante la carrera en experiencia práctica y fortalecer nuestras competencias profesionales.

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	1. Justificación de Viabilidad Temporal y Recursos: ● Marco temporal y actividades: El proyecto se planifica para 18 semanas lectivas (4 meses y medio), implementado metodología ágil con Kanban y entregables incrementales. Las 3,5 horas pedagógicas semanales se destinan a la coordinación y seguimiento técnico con el docente guía y bloques de trabajo autónomo. ● Materiales y artefactos: La viabilidad se evaluará con la elaboración progresiva de los siguientes artefactos: 1. Fase de Levantamiento y Diseño: Instrumentos de recolección de requerimientos (encuestas estandarizadas a estudiantes y docentes), diseño de interfaz de usuario (prototipos interactivos y funcionales) y el Documento de Arquitectura de Software (DAS) bajo el Modelo 4+1. 2. Fase de Construcción y Entrega: MVP v0.x y producto final integrado y empaquetado del aplicativo para Android (archivo instalable .APK). 2. Factores Externos Facilitadores: ● Ecosistema y validación temprana: Se espera obtener, mediante la aplicación de las encuestas, información para la toma de requerimientos y pruebas de usuario de los estudiantes que ya experimentaron las dificultades académicas del primer año. Los resultados permitirán dimensionar la problemática y seleccionar participantes para la toma de requerimientos y las posteriores pruebas de usuario. ● Apoyo docente e institucional: Se espera contar con la disposición de docentes para orientar la validación funcional del sistema, aportando criterios pedagógicos para la definición de asignaturas críticas y las reglas de escalamiento. 3. Factores Externos Limitantes y Estrategias de Mitigación: ● Limitante 1: Falta de un cliente institucional formal y métricas centralizadas. ○ Mitigación: Construcción y aplicación de encuestas cuantitativas, mediante escalas Likert, y cualitativas, dirigidas a estudiantes y profesores de la institución para identificar necesidades reales de usabilidad y reglas de negocio. Se complementa con revisión bibliográfica de estudios nacionales sobre retención académica y deserción universitaria. ● Limitante 2: Cumplimiento de la nueva Ley N.º 21.719 (Protección de Datos Personales en Chile). ○ Mitigación: La plataforma gestionará el ciclo de vida del dato mediante técnicas de hashing para identificadores sensibles (como el RUT), control de acceso estricto por roles y políticas claras de retención y consentimiento informado en el registro de usuarios.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar una plataforma digital de acompañamiento académico entre pares que facilite la publicación de consultas y la conexión entre estudiantes que requieren apoyo y estudiantes ayudantes capaces de orientarlos.
Objetivos específicos	*O.E.1: Identificar las necesidades y dificultades relacionadas con el acceso al apoyo académico entre estudiantes mediante investigación documental, encuestas y entrevistas a usuarios potenciales.* *O.E.2: Definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma a partir de las necesidades identificadas y del análisis de soluciones existentes.* *O.E.3: Diseñar la arquitectura, modelo de datos y experiencia de usuario de la plataforma de acuerdo con los requerimientos establecidos.* *O.E.4: Desarrollar e integrar los módulos de consultas, gestión de ayudantes, solicitudes de ayudantía, selección de ayudantes y seguimiento de las atenciones.* *O.E.5: Validar el funcionamiento y usabilidad de la plataforma mediante pruebas con usuarios potenciales y evaluación de los resultados obtenidos.*

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
Se utilizará un enfoque de desarrollo ágil, utilizando Kanban como mecanismo de planificación, seguimiento y control de las actividades del proyecto. el desarrollo se organizara en etapas iterativas que contemplaran investigación y levantamiento de necesidades, definición de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, validación y despliegue. Debido a que el proyecto no cuenta con un cliente institucional definido, el levantamiento de requerimientos se realizará mediante investigación documental, encuestas, entrevistas y análisis de soluciones existentes. Los resultados obtenidos permitirán establecer y priorizar las funcionalidades del MVP.

El equipo trabajará de manera colaborativa durante las distintas etapas del proyecto participando conjuntamente en el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y validación de la solución. Además, se realizarán instancias de revisión conjunta para evaluar los avances y tomar decisiones de manera consensuada.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Documento	Guía para el Estudiante - Fase 1: Definición Proyecto APT	Descripción, Estructuración y Planificación del proyecto APT.	Orquesta la propuesta del proyecto APT, define los objetivos estratégicos, metas a corto y largo plazo, el fundamento detrás del proyecto y estructura las entregas propuestas al docente guía
Artefacto	Diseño arquitectónico del software	Construcción de Modelo 4+1: 1. Vista Lógica: Diagrama de clases, comunicación y secuencia 2. Vista de Despliegue: Diagrama de componentes y paquetes 3. Vista de Procesos: Diagrama de actividad 4. Vista Física: Diagrama de Despliegue 5. Vista de Escenarios: Diagrama de Casos de Uso	Presenta la propuesta técnica y funcional completa de la plataforma, permitiendo el análisis logístico y operacional de la solución de manera organizada y con visión completa del sistema.
MVP vx.0	Versión Beta del producto final	Construcción de la solución mediante versionamiento implementado en GitHub, las versiones Beta tendrán las funcionalidades iniciales básicas, como acceso al foro y/o publicaciones iniciales para preguntas/respuestas, posteriormente se irán añadiendo las funcionalidades de ayudantías y proceso a docente, etc etc etc.	Mayor control del prototipo, permitirá la comunicación y conexión con los usuarios finales para una retroalimentación activa de la aplicación.
MVP v1.0	Lanzamiento del producto: EntrePares	Despliegue final del producto en Google Play Store.	Validación del producto final, puliendo y afinando detalles y preparación para presentación de documentación final
Artefacto	Plan y Diseño de solución digital: Proyecto EntrePares	Documentación oficial de contexto y justificación de la solución, planificación e implementación de técnicas y metodologías de la industria y descripción del producto.	Validación del producto final, entrega de documentación de gestión técnica y de proyecto de la

			solución, permitirá observar nuestro proceso completo

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[1]	Observaciones
Gestión de la información	*Investigación y revisión bibliográfica*	*Revisar estudios, antecedentes y soluciones existentes relacionadas con acompañamiento to académico, ayudantías entre pares e interacción digital, con el propósito de fundamentar la problemática*	*Fuentes bibliográficas, internet, herramientas ofimáticas*	*S1-S3*	*Equipo de trabajo*	*Se deberá seleccionar información pertinente y confiable para fundamentar el proyecto.*
Gestión de la información / Desarrollo de soluciones tecnológicas	*Encuesta y levantamiento de información*	*Recopilar información de estudiantes para identificar necesidades, dificultades y preferencias relacionadas con el apoyo académico entre pares*	*Formularios digitales, herramientas de recopilación y análisis de datos.*	*S2-S4*	*Equipo de trabajo*	*La disponibilidad de estudiantes facilita la recopilación de información.*
Gestión de proyectos informáticos	*Análisis de resultados y definición del problema*	*Análisis de información recopilada para identificar*	*Resultados de herramientas de recopilación de datos,*	*S3 - S5*	*Equipo de trabajo*	*Se espera obtener una participación mínima de 30*

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

		principales necesidades , validar y delimitar la problemática	*fuentes y herramientas ofimáticas*			*estudiantes y 2 docentes. La difusión mediante enlaces y códigos QR facilitará la participación.*
Análisis y levantamiento de requerimientos	*Definición de requerimientos y alcance del MVP*	*Establecer los requerimientos funcionales y no funcionales y determinar las funcionalidades prioritarias que serán desarrolladas durante el proyecto*	*Resultados del levantamiento, documentación, tecnicas de analisis de requerimientos*	*S4 - S6*	*Equipo de trabajo*	*Se priorizaran las funcionalidades necesarias para mantener un alcance factible durante las 18 semanas.*
Desarrollo de Aplicaciones Móviles / Ingeniería de Software	*Configuración y estructura inicial del proyecto*	*Establecer la estructura inicial de un aplicativo móvil, módulos a construir y repositorio de entregas*	*Ninguno*	*S3 - S6*	*Equipo de trabajo*	*La institución ha proporcionado una estructura de entrega de repositorio que facilita la organización de las entregas*
Diseño de interfaces y experiencia de usuario / Modelamiento y Gestión de Datos	*Iteración 1: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos*	*Módulo de Registro de Usuarios, Foro y Mi Perfil* *Establecer el flujo de la experiencia de usuario y su interacción. Construir el Modelo E/R para representar las entidades, atributos y relaciones.*	*Resultado de análisis y levantamiento de requerimientos*	*S4 - S5*	*Equipo de trabajo*	*La definición de los requerimientos facilitará el diseño de los flujos y del modelo de datos. En caso de inconsistencias durante el diseño, se deberán realizar ajustes.*

Desarrollo de Aplicaciones Móviles	*Iteración 1: Desarrollo de prototipo visual*	*Desarrollar el apartado visual del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.*	*Iteración 1: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos*	*S4 - S6*	*Equipo de trabajo*	*El diseño previo de UX/UI permitirá incorporar de manera ágil la identidad y diseño*
Desarrollo de Aplicaciones Móviles	*Iteración 1: Desarrollo de funcionalidades iniciales*	*Desarrollar funcionalidades del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.*	*Iteración 1: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos*	*S4 - S6*	*Equipo de trabajo*	*Construcción de la primera versión beta funcional de la plataforma a partir de los requerimientos priorizados*
Calidad de software/ Desarrollo de soluciones tecnológicas	*Iteración 1: Integración y pruebas funcionales*	*Prueba de flujo de experiencia, pruebas de funcionalidades*	*Iteración 1: Desarrollo de funcionalidades iniciales y prototipo visual*	*S5 - S6*	*Equipo de trabajo*	*La retroalimentación constante de los usuarios permitirá apoyar al proceso de pruebas y versionamiento*
Desarrollo de soluciones tecnológicas	*Iteración 1: Documentación, despliegue*	*Despliegue de sistema inicial*	*Iteración 1: Desarrollo de funcionalidades iniciales y prototipo visua*	*S6 - S7*	*Equipo de trabajo*	*Preparación de la versión desarrollada para su revisión, registrando los avances y resultados obtenidos durante la iteración*
Análisis y levantamiento de requerimientos	*Iteración 1: Feedback*	*Recopilación de información*	*Iteración 1: Documentación, despliegue*	*S7*	*Equipo de trabajo*	*La recopilación de feedbacks permitirá incorporar las mejoras a la siguiente iteración*
Diseño de interfaces y experiencia de usuario /	*Iteración 2: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos*	*Módulo de gestión y selección*	*Resultado de análisis y levantamiento*	*S7 - S8*	*Equipo de trabajo*	*La definición de los requerimientos facilitará el*

Modelamiento y Gestión de Datos		*personalizada de ayudantes* *Establecer el flujo de la experiencia de usuario y su interacción. Construir el Modelo E/R para representar las entidades, atributos y relaciones.*	*de requerimientos*			*diseño de los flujos y del modelo de datos. En caso de inconsistencias durante el diseño, se deberán realizar ajustes.*
Desarrollo de Aplicaciones Móviles	*Iteración 2: Desarrollo de prototipo visual*	*Desarrollar el apartado visual del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.*	*Iteración 2: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos*	*S8 - S10*	*Equipo de trabajo*	*El diseño previo de UX/UI permitirá incorporar de manera ágil la identidad y diseño*
Desarrollo de Aplicaciones Móviles	*Iteración 2: Desarrollo de funcionalidades iniciales*	*Desarrollar funcionalidades del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.*	*Iteración 2: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos*	*S8 - S10*	*Equipo de trabajo*	*Construcción de la segunda versión beta funcional de la plataforma a partir de los requerimientos priorizados*
Calidad de software/ Desarrollo de soluciones tecnológicas	*Iteración 2: Integración y pruebas funcionales*	*Prueba de flujo de experiencia, pruebas de funcionalidades*	*Iteración 2: Desarrollo de funcionalidades iniciales y prototipo visual*	*S9 - S10*	*Equipo de trabajo*	*La retroalimentación constante de los usuarios permitirá apoyar al proceso de pruebas y versionamiento*
Desarrollo de soluciones tecnológicas	*Iteración 2: Documentación, despliegue*	*Despliegue de sistema inicial*	*Iteración 2: Desarrollo de funcionalidades iniciales y prototipo visua*	*S10 - S11*	*Equipo de trabajo*	*Preparación de la versión desarrollada para su revisión, registrando los avances y resultados*

						obtenidos durante la iteración
Análisis y levantamiento de requerimientos	*Iteración 2: Feedback*	*Recopilación de información*	*Iteración 2: Documentación, despliegue*	*S11*	*Equipo de trabajo*	*La recopilación de feedbacks permitirá incorporar las mejoras a la siguiente iteración*
Diseño de interfaces y experiencia de usuario / Modelamiento y Gestión de Datos	*Iteración 3: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos*	*Módulo de puntuación de ayudantes y profundización de selección* *Establecer el flujo de la experiencia de usuario y su interacción. Construir el Modelo E/R para representar las entidades, atributos y relaciones.*	*Resultado de análisis y levantamiento de requerimientos*	*S11 - S12*	*Equipo de trabajo*	*La definición de los requerimientos facilitará el diseño de los flujos y del modelo de datos. En caso de inconsistencias durante el diseño, se deberán realizar ajustes.*
Desarrollo de Aplicaciones Móviles	*Iteración 3: Desarrollo de prototipo visual*	*Desarrollar el apartado visual del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.*	*Iteración 3: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos*	*S12 - S14*	*Equipo de trabajo*	*El diseño previo de UX/UI permitirá incorporar de manera ágil la identidad y diseño*
Desarrollo de Aplicaciones Móviles	*Iteración 3: Desarrollo de funcionalidades iniciales*	*Desarrollar funcionalidades del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.*	*Iteración 3: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos*	*S12 - S14*	*Equipo de trabajo*	*Construcción de la tercera versión beta funcional de la plataforma a partir de los requerimientos priorizados*
Calidad de software/ Desarrollo de	*Iteración 3: Integración y*	*Prueba de flujo de experiencia,*	*Iteración 3: Desarrollo de funcionalidades*	*S13 - S14*	*Equipo de trabajo*	*La retroalimentación constante de*

soluciones tecnológicas	*pruebas funcionales*	*pruebas de funcionalidades*	*iniciales y prototipo visual*			*los usuarios permitirá apoyar al proceso de pruebas y versionamiento*
Desarrollo de soluciones tecnológicas	*Iteración 3: Documentación, despliegue*	*Despliegue de sistema inicial*	*Iteración 3: Desarrollo de funcionalidades iniciales y prototipo visua*	*S14 - S15*	*Equipo de trabajo*	*Preparación de la versión desarrollada para su revisión, registrando los avances y resultados obtenidos durante la iteración*
Análisis y levantamiento de requerimientos	*Iteración 3: Feedback*	*Recopilación de información*	*Iteración 3: Documentación, despliegue*	*S15*	*Equipo de trabajo*	*La recopilación de feedbacks permitirá incorporar las mejoras a la siguiente iteración*
Calidad de software / Gestión de la información	*Validación con usuarios y retroalimentación*	*Realizar pruebas con usuarios potenciales para evaluar funcionamiento , comprensión de los flujos y facilidad de uso de la plataforma*	*Prototipo funcional, formularios de evaluacion, usuarios participantes*	*S5 - S16*	*Equipo de trabajo*	*La retroalimentación podría generar ajustes en funcionalidades o interfaz.*
Calidad de software/ Desarrollo de soluciones tecnológicas	*Correcciones y optimización*	*Resolver errores detectados y realizar mejoras derivadas de las pruebas y retroalimentación obtenida*	*Código fuente, repositorio, herramientas de prueba y desarrollo*	*S4 - S17*	*Equipo de trabajo*	*Se priorizaran las correcciones que afecten la funcionalidad y experiencia del usuario.*
Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de	*Documentación, despliegue y cierre*	*Preparar la documentación técnica y del proyecto, realizar el*	*Documentación, repositorio, entorno de despliegue y aplicación final*	*S4 - S18*	*Equipo de trabajo*	*El despliegue estará condicionado por la factibilidad*

soluciones tecnológicas		*despliegue de la versión final y preparar los elementos necesarios para la presentación*				*técnica y los requisitos de la plataforma seleccionada*

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Actividad	Fase 1: Planificación				Fase 2: Desarrollo										Fase 3. Despliegue		
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Investigación y revisión bibliográfica																		
Encuesta y levantamiento de información																		
Análisis de resultados y definición del problema																		
Configuración y estructura inicial del proyecto																		
Definición de requerimientos y alcance del MVP																		
Sistema funcional inicial																		
Iteración 1: Diseño UX/UI, arquitectur																		

a y modelo de datos																	
Iteración 1: Desarrollo de prototipo visual				🟡	🟡	🟡											
Iteración 1: Desarrollo de funcionalidades iniciales				🟡	🟡	🟡											
Iteración 1: Integración y pruebas funcionales					🟡	🟡											
Iteración 1: Documentación, despliegue						🟡	🟡										
Iteración 1: Feedback							🟡										
Módulo de Gestión y selección personalizada de ayudantías							🟡	🟡	🟡	🟡	🟡						
Iteración 2: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos							🟡	🟡									
Iteración 2: Desarrollo de prototipo visual								🟡	🟡	🟡							
Iteración 2: Desarrollo de								🟡	🟡	🟡							

funcionalidades iniciales																	
Iteración 2: Integración y pruebas funcionales									🟡	🟡							
Iteración 2: Documentación, despliegue										🟡	🟡						
Iteración 2: Feedback											🟡						
Módulo de puntuaciones de ayudantes											🟡	🟡	🟡	🟡	🟡		
Iteración 3: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos											🟡	🟡					
Iteración 3: Desarrollo de prototipo visual												🟡	🟡	🟡			
Iteración 3: Desarrollo de funcionalidades iniciales												🟡	🟡	🟡			
Iteración 3: Integración y pruebas funcionales													🟡	🟡			
Iteración 3: Documentación, despliegue														🟡	🟡		
Iteración 3: Feedback															🟡		

Validación con usuarios y retroalimentación				🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🔴		
Correcciones y optimización					🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🔴	🔴	
Documentación, despliegue y cierre					🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🔴	🔴	⭕