FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

Equipo	Grupo 02	**Sección**	003D
Nombre de la solución	EntrePares	**Semana e iteración**	Iteración 04
Fecha	14/10/2026	**Docente guía**	Reginaldo Salinas

Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

1 Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:
45%

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:
55%

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:
Priorización de funcionalidades de alto potencial pero bajo valor para la propuesta actual. Falta de equilibrio entre desarrollo ágil y construcción de infraestructura de sistema sólido o rígido.

2 Foco de esta semana Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

Estado	Cumplimiento reconocido	Criterio
Terminada y comprobada	100 % de su peso	Funciona y existe evidencia
Funciona parcialmente	50 % de su peso	Entrega parte del resultado esperado
Iniciada no funcional	25 % de su peso	Existe desarrollo sin flujo comprobable
No iniciada	0 % de su peso	No existe evidencia funcional

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

3 Inventario y trazabilidad de funcionalidades

Funcionalidad o módulo	Origen	Peso	Estado	Avance reconocido	Evidencia
Login		5 %	☐ 100 ☐ 50 ☒ 25 ☐ 0	2,5 %	public\login
Comunidad		5 %	☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0	5 %	foro\comunidad
Consultas del Estudiante		10 %	☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0	10 %	estudiante\nueva-publicacion & estudiante\mis-publicaciones
Solicitud de Ayudantía		15 %	☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0	7,5 %	estudiante\solicitar-ayudante
Categorización de Ayudantía		20 %	☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0	0 %	N/A - a implementarse en vista del admin y en vista del estudiante
Panel del Ayudante		10 %	☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0	10 %	src\app\pages\ayudante
Generar Ayudantía 1:1		15 %	☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0	7,5 %	Ayudante\solicitudes-pendientes % estudiante\mis-tutorias
Postulación a ser Ayudante		5 %	☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0	2,5 %	estudiante\postluar-ayudante
Panel del Administrador		15 %	☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0	15 %	src\app\pages\admin

4 Resumen del avance hacia la versión 1.0

Indicador	Cantidad	Peso total	Observación
Funcionalidades terminadas y comprobadas	4	40 %	Pasan a período de testing
Funcionalidades parciales o iniciadas	4	40 %	Bajan de prioridad
Funcionalidades no iniciadas	1	20 %	A priorizar por la propuesta de valor

Avance total reconocido	9	60 % de 100 %	Buen % de avance, pero bajo impacto por falta de propuesta de valor

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: 40 %

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas? ☐ **Sí** ☐ **Sí con ajustes** ☐ **No**

5 Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

Semana	Funcionalidad o incremento	Responsable	Resultado comprobable	Avance acumulado esperado
1	Modelo y lógica de Clasificación de la Solicitud y Postulación de Ayudante	Equipo de trabajo	Diagrama de Secuencia, Casos de Uso actualizados, DER actualizado	65 %
2	Implementación de modelo de datos	Por definir	DB actualizada	70 %
3	Implementación de lógica de clasificaciones	Por definir	Nueva Funcionalidad: Clasificación de Solicitudes	75 %
4	Implementación de funcionalidad en Panel Admin	Por definir	Creación de nuevos clasificadores	80 %
5	Actualización de Panel del Ayudante	Por definir	Selección de Ayudantía vía clasificadores	85 %
6	Actualización de Postulación de Ayudante	Por definir	Funcionalidad nueva: especialidad ayudante y criterio del admin	90 %
7	Correcciones de errores y ajustes	Por definir	Estilos, infraestructura sistémica, seguridad, optimización	95 %
8	Validación final y cierre	Por definir	Software listo para versión 1.0	100 %

6 Distribución recomendada del cierre

Periodo	Foco	Resultado esperado
Semanas 1 a 4	Completar funcionalidades prioritarias	Incrementos funcionales
Semanas 5 y 6	Integración y pruebas funcionales	Versión integrada
Semana 7	Corrección de errores y ajustes	Versión candidata
Semana 8	Validación final y cierre	Versión 1.0

7 Revisión de viabilidad

Aspecto	Conclusión o evidencia	Evaluación
Alcance definido para la versión 1.0		☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable
Capacidad del equipo para ocho semanas		☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable
Dependencias técnicas o externas		☐ Controladas ☐ En riesgo
Tiempo reservado para pruebas		☐ Suficiente ☐ Insuficiente
Funcionalidades que deben postergarse		☐ Identificadas ☐ Pendientes

8 Bloqueos riesgos y decisiones

Bloqueo o riesgo	Impacto en la versión 1.0	Decisión o acción	Responsable y fecha

9 Compromiso para la siguiente iteración

Incremento o resultado comprometido	Responsable	Fecha	Criterio de aceptación

Avance real calculado de la versión 1.0: _____ %

Estado general de la planificación: ☐ Viable ☐ Viable con ajustes ☐ Requiere redefinir alcance

Validación: Representante del equipo _____ Docente guía _____